

[Aviso di rettifica](#)[Errata corrige](#)[Atti correlati](#)[PERMALINK](#)[TORNA AL SOMMARIO](#)[TORNA ALLA RICERCA](#)[TORNA ALL'INDICE](#)

ROMAGNA ACQUE SOCIETA' DELLE FONTI S.P.A.

(GU 5^a Serie Speciale - Contratti Pubblici n.108 del 16-9-2020)

Variante in corso d'opera

SEZIONE I. ENTE AGGIUDICATORE: Romagna Acque Societa' delle Fonti S.p.A., Piazza Orsi Mangelli 10, 47122 Forli' (FC). Ente Aggiudicatore operante nei Settori Speciali. Tel 054338411. Fax 054338400. www.romagnacque.it.

SEZIONE II. OGGETTO: Variante all'affidamento della realizzazione della nuova condotta di chiusura ad anello fra San Giovanni in Marignano e Morciano - 1° lotto e revamping del sollevamento per Montelupo - CIG: 7470948552 - CUP E32G05000180005B. CPV: 45247130-3.NUTS: ITH58.

Descrizione valore appalto prima della modifica: valore totale iniziale dell'appalto: € 3.362.986,24 oltre ad IVA;

Valore finale totale del contratto: € 3.910.740,30 oltre ad IVA;
Modifica dell'importo contrattuale: € 547.754,06 oltre ad IVA.
Descrizione delle circostanze che hanno reso necessaria la modifica: circo-stanze impreviste e imprevedibili di cui all'art. 106 c.1 lett. c) del D.Lgs. 50/2016. Data della decisione di modifica: Delibera di C.d.A del 07.08.2020 n. 155. Aggiudicatario: Edil Alta srl via del Cardoncello, 22 - 70022 Altamura (BA) C.F.: 03729550727.

SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Organo competente per le procedure

di ricorso: Tribunale Amministrativo Regio-nale Emilia Romagna - sede di Bologna - Via M. D'Azeglio 54 - 40123 Bologna.

Termine per la presentazione di ricorso: entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento da impugnare.

Il responsabile del procedimento
ing. Paolo Baldoni

TX20BFM19596



Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.