

[Avviso di rettifica
Errata corrige](#)[Atti correlati](#)[PERMALINK](#)[TORNA AL SOMMARIO](#)[TORNA ALL'ELENCO](#)

ROMAGNA ACQUE SOCIETA' DELLE FONTI S.P.A.

(GU 5ª Serie Speciale - Contratti Pubblici n.60 del 26-5-2023)

Variante in corso d'opera - Modifica al contratto (ex art. 106 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.)

ENTE AGGIUDICATORE: Romagna Acque Societa' delle Fonti S.p.A., P.zza Orsi Mangelli 10, 47122 Forli' (FC). Ente Aggiudicatore operante nei Settori Speciali Tel 054338411 Fax 054338400 www.romagnacque.it. CPV: 45247130 - NUTS: ITH58 - CIG 7470948552.

DESCRIZIONE APPALTO: Terza perizia di variante all'affidamento della realizzazione della nuova condotta di chiusura ad anello fra San Giovanni in Marignano e Morciano - 1° lotto e revamping del sollevamento per Montelupo - CUP E32G05000180005B.

DESCRIZIONE VALORE APPALTO PRIMA DELLA MODIFICA: VALORE TOTALE DELL'APPALTO: € 4.055.740,30 EUR oltre ad IVA; Valore finale totale del contratto: € 4.168.910,56 oltre ad IVA. MODIFICA DELL'IMPORTO CONTRATTUALE: € 113.170,26 oltre ad IVA. DESCRIZIONE DELLE CIRCOSTANZE CHE HANNO RESO NECESSARIA LA MODIFICA: Art. 106 c.1 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 - art. 106 c. 2 D.lgs. 50/2016. DATA DELLA DECISIONE DI MODIFICA: Riferimento autorizzativo protocollo n. 3756 del 03/04/2023. NOME ED INDIRIZZO DELL'AGGIUDICATARIO: EDIL ALTA - Via del Cardoncello,22 - Altamura (BA).

ORGANO COMPETENTE PER LE PROCEDURE DI RICORSO: Tribunale Amministrativo Regionale Emilia Romagna - sede di Bologna - Via M. D'Azeglio 54 - 40123 Bologna. Termine per la presentazione di ricorso: entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento da impugnare.

Il responsabile del procedimento
ing. Paolo Baldoni

TX23BFM14342



Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.